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Sakarā ar ASV delegācijas vizīti Latvijā Skrundas radiolokatora jauno korpusu 
demontāžas jautājumā, Ekonomikas ministrija sniedz sekojošu informāciju.

Latvijas  Republikas  Valdība,  tāpat  kā  ASV  Aizsardzības  ministrija,  domā 
rīkoties strauji un ir veikti sekojoši darbi:
- Pieņemts Ministru Kabineta 1994.gada 29.aprīļa rīkojums  № 180-2 “Par konkursa 
izsludināšanu Skrundas radiolokatora jaunā objekta nojaukšanai”.
- 1994.gada 25.maijā ar Ekonomikas ministrijas rīkojumu № 254 ir izveidota Skrundas 
radiolokatora jauno korpusu demontāžas konkursa projektu vērtēšanas komisija.
- Ar  augstākminētās  Ekonomikas  ministrijas  rīkojumu  tika  apstiprināti  konkursa 
noteikumi, kuri ir publicēti presē.
- Patreiz notiek jauno SRLS ēku un tām piederīgās teritorijas praktiska pārņemšana, 
veicot tajā atrodošos ēku un būvju inventarizāciju. Paredzēts, ka pārņemšanas akti tiks 
parakstīti 1994.gada 15.jūnijā. 

Konkursa noteikumi paredz, ka piedalīties tajā var jebkura Latvijas Republikas 
uzņēmumu reģistrā reģistrētā firma, kurai ir pieredze būvniecībā. Esam pārliecināti, ka 
Latvijas būvuzņēmumi ir spējīgi šo darbu veikt, arī rehabilitēt apkārtējo teritoriju.

Saskaņā ar konkursa noteikumiem ir paredzēts, ka būvuzņēmējas organizācijas 
savus projektus iesniedz līdz 1994.gada 1.augustam. Projektu vērtēšana notiek  līdz 
1994.gada  1.septembrim,  bet  konkursa  rezultātiem  jābūt  publicētiem  presē  līdz 
1994.gada 15.septembrim.

Līdz 1994.gada 20.oktobrim Ekonomikas ministrijai ir jānoslēdz līgums par 
SRLS jauno korpusu nojaukšanu ar konkursa uzvarētāja firmu.

Mēs esam priecīgi, ka ASV ir gatavas sākotnēji Latvijai šim mērķim piešķirt 2.0 
milj. USD. Protams, mums ir jāzina, vai šī palīdzība ir mērķdotācija, ja ne, tad mums ir 
jāzina ASV Aizsardzības Departamenta izvirzītās prasības un jāapspriež palīdzības 
juridisko un finansiālo pamatu.

Latvijas Valdība nav veikusi iepriekšēju darbu izmaksu novērtējumu, ne arī 
paredzamo  nojaukšanas  ilgumu.  Latvijas  Valdības  rīcībā  patreiz  vēl  nav  pilnīgas 
objektu  tehniskās  dokumentācijas,  bet  mēs  ceram,  ka  pēc  objektu  faktiskās 
pārņemšanas mēs to varēsim iegūt.

Mūsu rīcībā ir informācija, ka nojaucamajos objektos nav dzīvību apdraudošu 
materiālu.

Ir jāatzīmē, ka nojaukšanas procesā nevar tikt pielietotas tādas metodes, kas 
varētu traucēt Krievijas RLS darbu. Šādu nosacījumu paredz parakstāmais līgums starp 
Krievijas Federāciju un Latvijas Republiku.



Uz citiem ASV delegācijas  izvirzītiem jautājumiem mēs pagaidām atbildes 
sniegt nevaram, jo tās mēs ceram sagaidīt no konkursantiem, viņu iesniegtajos SRLS 
nojaukšanas projektos, kā to paredz konkursa noteikumi.

Protams,  būtu  labi,  ja  mēs  to  visu  varētu  zināt  pirms  konkursa  darbu 
iesniegšanas.  Tas  dotu  iespēju  tos  pilnvērtīgāk  vērtēt.  Iespējams,  ka  tieši  šajos 
jautājumos (4. punkta, 3.apakšpunkta a, b, c, d, e, g, i, j, k, l) ASV eksperti mums varētu 
dot kvalificētu atbalstu un palīdzību. 

Latvijā ir izveidots SRLS nojaukšanas un apkārtējās vides rehabilitācijas fonds, 
ir izstrādāti šā fonda statūti. Bez ASV palīdzības, līdzekļus šajā fondā ir paredzējušas arī 
Francija un Zviedrija. Iespējama arī vēl citu valstu līdzdalība.
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